


**муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Крайшевская средняя общеобразовательная школа»
Еланского муниципального района Волгоградской области**

ДОРОЖНАЯ КАРТА


**по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО)**

ШАГ 1




Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

ШАГ 2




Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

ШАГ 3




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 4



Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы.

шаг 5



Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	01.06.15
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь, 2014
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов начальной и основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	создана
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	утвержден

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ОУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	ноябрь, 2014
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	до апреля 2014
3.	Разработка Образовательной программы школы ООО	до мая 2014
4.	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	до августа 2014
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	август, 2014
6.	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся	до мая 2014
7.	Мониторинг образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	до апреля, 2014
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2014

Разработка программы коррекционной работы									
Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО									
Разработка систем условий реализации ООП									



Продолжительность работы



Резерв времени

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015 учебный год.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Организация деятельности рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	Ноябрь, 2014	Смелова Н.В. - зам. директора школы	определение функционала рабочей группы	Положение рабочей группе по подготовке введения ФГОС ООО
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования	Октябрь, 2014	Смелова Н.В. - зам. директора школы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, дорожная карта
3	Организация курсовой подготовки на базе ВГАПКиП РО по проблеме введения ФГОС основного общего образования	В течение 2014 – 2015 уч. года	Смелова Н.В.-зам. директора школы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

4	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	март 2015	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.- зам. директора школы, библиотекарь	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе	Август, 2014	Смелова Н.В.- зам. директора школы	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения ШМО учителей основной школы.	В течение 2014-2015 учебного года	Смелова Н.В.-зам. директора школы, руководители ШМО	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов, совещаний, заседаний
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов	В течение 2014-2015 учебного года	Смелова Н.В.- зам. директора школы	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану управления общего образования)	Смелова Н.В.- зам. директора школы	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы	Ноябрь 2014 - август 2015 г.	Рабочая группа Совет по введению ФГОС	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, рабочей группы, Совета по введению ФГОС, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного	май 2015 г.	Смелова Н.В.- зам. директора	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ

	учреждения		школы Рабочая группа		
11	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО.	август 2015г.	Смелова Н.В. – педагог – организатор, рабочая группа	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	апрель-август 2015 г.	Смелова Н.В.- зам. директора школы, педагоги	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 25 августа 2015 г	Смелова Н.В.- зам. директора школы Руководители ШМО	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказа
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Смелова Н.В.- зам. директора школы, привлечение психолога	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностическог о инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работ
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения	до сентября 2015 г.	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.- зам. директора школы, рабочая группа	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС основного общего образования	Май, сентябрь 2015 г	Смелова Н.В.- зам. директора школы	Диагностические материалы	План внутришкольного контроля
17	Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)	май, 2015	Смелова Н.В.- зам. директора школы, рабочая группа	положения	Приказы об утверждении положений

18	Организация отчетности по введению ФГОС	По необходимости	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В. - зам. директора школы		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования	декабрь 2014 г Май, сентябрь 2015 г	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В. - зам. директора школы		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей	По плану	Смелова Н.В. - зам. директора школы,	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Итоги реализации образовательной программы НОО . Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	Апрель 2015 г.	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В. - зам. директора школы,	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно - деятельностного подхода к обучению	В течение года	Смелова Н.В. - зам. директора школы	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Открытые уроки
5	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования	В течение уч. года	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В. - зам. директора школы,	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и	В течение учебного года	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В. - зам. директора	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований	Информационная справка

	оборудованию учебных помещений.		школы,	ФГОС	
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2015 г	Колчина М.Г. – директор	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	До 1 сентября 2015 г	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В. - зам. директора школы, Харькова Л.Н. - библиотекарь	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Иовков Р.В. - учитель ИКТ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Смелова Н.В. - зам. директора школы, Иовков Р.В. - учитель ИКТ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Май, август 2015 г.	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В. - зам. директора школы, совет по введению ФГОС	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования	В течение года	Смелова Н.В. - зам. директора	Информирование общественности о ходе и результатах	Создание банка полезных

	второго поколения в основной школе		школы, Июков Р.В.- учитель ИКТ	внедрения ФГОС ООО	ссылки, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).	Август 2015 г	Колчина М.Г. - директор школы	Информирование общественности о ходе внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	В течение года	Администрация школы	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
5	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования.	В течение года	Колчина М.Г. – директор Смелова Н.В.- зам. директора школы, совет по введению ФГОС	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС	Собеседования, анкетирование

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

№ п/п	Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	% выполнения	Методы сбора информации
1	Степень освоения педагогами новой образовательной программы ООО	Директор, руководитель рабочей группы	Август, 2015 г.		Собеседования с педагогами изучение документации, тестирование

					ние.
2	Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами	директор	Август, 2015		Изучение документации
3	Образовательная программа школы: Разработка предметных образовательных программ Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. Разработка планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО Разработка программы развития УУД на ступени ООО Разработка учебного плана ООО Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО Разработка программы коррекционной работы Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО Разработка систем условий реализации ООП	Директор, члены рабочей группы, совет по введению ФГОС	Май, 2015		Изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования
4	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Директор	Август, 2015		Изучение документов
5	Принятие основной образовательной программы органом самоуправления образовательного учреждения в соответствии с Уставом Утверждение программы	Директор	Август, 2015		Изучение документов
6	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по	директор	Август, 2015		Изучение

	внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы				Документация
7	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов	Директор	По графику		Собеседования
8	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Директор	постоянно		