



**ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СОО
 В МБОУ «Крайшевская СШ»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Контроль
1. Организационно-управленческие условия пропедевтики и реализации ФГОС СОО				
1	Создание рабочей группы по подготовке ОУ к введению ФГОС СОО	06–09. 2019	Директор	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации пропедевтики и реализации ФГОС СОО	08–09. 2019	Директор ОУ, руководитель рабочей группы	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации руководителей ОУ и учителей в сетевых мероприятиях по введению ФГОС СОО	2019– 2020 уч. год	Директор, зам. директора по УВР	ГАУ ДПО «ВГАПО» Методические объединения педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения согласно требованиям ФГОС СОО	01.06. 2019	Рабочая группа ОУ	Совещание при директоре, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения пропедевтики и реализации ФГОС СОО	Весь период пропедевтики (реализации) ФГОС СОО	Рабочая группа	План методического сопровождения
6	Организация работы по оптимизации должностной инструкции / разработке эффективного контракта с учителем с учетом положений ФГОС СОО и профстандарта «Педагог»	до 15.09. 2020	директор	Должностная инструкция, образец эффективного контракта с учителем
7	Разработка и утверждение рабочих	До 15.09. 2020	директор	протокол

	программ (календарно-тематических планов) педагогических работников на 2020–2021 г			
8	Внесение изменений в локальную нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Поэтапно	директор	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета
9	Организация отчетности по пропедевтике и реализации ФГОС СОО	Весь период	директор	Отчеты, протоколы заседаний рабочей группы
2. Кадровое обеспечение пропедевтики и реализации ФГОС СОО				
1	Составление плана повышения квалификации педагогов и методической работы с ними по вопросам перехода на ФГОС СОО во взаимосвязи с профстандартом «Педагог»	Весь период	Зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы	План-график
2	Создание проектных групп учителей по методическим проблемам введения ФГОС СОО во взаимосвязи с профстандартом «Педагог»	Весь период	Зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы	протокол
3. Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1	Обеспечение обновления материально-технической базы ОУ согласно требованиям ФГОС СОО к минимальной оснащенности учебного процесса	поэтапно	Директор ОУ, зам. директора по АХР	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Весь период	директор	Информационная справка
3	Обеспечение ОУ печатными и	Весь период	директор	Информационная справка

	электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС СОО			
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Директор ОУ, заместитель директора по УВР	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «Пропедевтика (реализация) ФГОС СОО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернет	Весь период	Директор ОУ, руководитель рабочей группы	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «Пропедевтика (реализация) ФГОС СОО»
4. Организационно-информационное обеспечение пропедевтики (реализации) ФГОС СОО				
1	Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС СОО	2020– 2021	Зам. директора ОУ по УВР, системный администратор, учитель информатики	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «Пропедевтика (реализация) ФГОС СОО»
2	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в публичный доклад раздела о ходе пропедевтики (реализации) ФГОС СОО)	1.12. 2020	директор	Размещение публичного отчета на сайте ОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС СОО	Весь период	директор	Публикации, творческие отчеты, мастер-классы и т.п.
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
1	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы учителям, в том числе	2019-2020	Директор	Локальные акты

	стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования, с учетом пропедевтики (реализации) ФГОС СОО во взаимосвязи с профстандартом «Педагог»			
2	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководящими и педагогическими работниками, переход на «эффективный контракт»	09.2020	Директор, профсоюзная организация ОУ	Определены и нормативно обоснованы оптимальные для ОУ критерии «эффективного контракта», текст «эффективного контракта» с учителем
3	Расчет и обоснование затрат на выполнение муниципального задания (в части анализа, планирования, расчета объема поступающих бюджетных ассигнований, организации их учета, контроля расходования, организации отчетности и уплаты налогов) по обеспечению качества среднего образования с учетом целей и содержания пропедевтики (реализации) ФГОС СОО	Весь период	директор	Муниципальное задание ОУ, локальные нормативно-правовые акты